



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
YUCATAN
Avances de Obra
Al 30/jun/2021

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2021 11:32 a.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MDY-FISM-01-	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250104	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/06/2021	31/07/2021	Activo	Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	FEPSA SA DE CV	\$745,593.89	\$745,593.89	\$745,593.89	\$470,244.50	63.07%
MDY-OP-03/20	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	GESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/06/2021	30/06/2021		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	RLP EDIFICACIONES SA DE CV	\$117,688.69	\$117,688.69	\$117,688.69	\$117,688.69	100.00%
MDY-OP-04-20	REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA C-21X25	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	GESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/01/2021	01/03/2021		Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	JOSE JUAN SANTOS CANO - OBRAS	\$500,145.45	\$714,090.43	\$500,145.45	\$500,145.45	100.00%
MDY-OP-04-20	REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA C-21X25	INGRESOS PROPIOS	250103	GRESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL - INGRESOS PROPIOS 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/04/2021	30/04/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	JOSE JUAN SANTOS CANO - OBRAS	\$147,821.00	\$147,821.00	\$147,821.00	\$147,821.00	100.00%
MDY-OP-05-20	RECONSTRUCCION DE CALLES	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	GESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/03/2021	31/05/2021		Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	JOSE JUAN SANTOS CANO - OBRAS	\$288,327.00	\$288,327.00	\$288,327.00	\$288,327.00	100.00%